



Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

Snelheid, overzicht en transparantie

3 STAPPEN VOOR EEN SNELLERE UITVOERING VAN PROJECTEN

Aanleiding

Er is in de laatste twee jaren veel aandacht voor het versnellen van projecten. In eerste instantie was die aandacht vooral gericht op rijksinfrastructurele projecten. Nu de recessie voortduurt, klinkt de roep om versnellingsmaatregelen ook vanuit andere hoeken. Ook op gemeentelijk niveau is er – met name voor gebiedsontwikkelingen – behoefte aan het versnellen van de besluitvormingsprocedure van ruimtelijke projecten. Daarom is op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in hoofdstuk 2 van de Crisis- en herstelwet (hierna afgekort als Chw) afdeling 7 toegevoegd, die de versnelling van lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis mogelijk maakt. Deze brochure beschrijft de versnellingsmogelijkheden voor projecten waarop afdeling 7 van hoofdstuk 2 van de Chw van toepassing is: in 3 stappen van initiatief naar uitvoering. De nieuwe werkwijze kan ook worden toegepast op projecten die niet zijn aangewezen als lokaal project met nationale betekenis. Het gaat dan om ‘complexe lokale ruimtelijke projecten’.

De nieuwe werkwijze in het kort

Afdeling 7 van hoofdstuk 2 Chw introduceert een nieuwe werkwijze voor grote gebiedsontwikkelingen die – net als bij de rijksinfrastructuurprojecten – gericht is op een efficiënte en effectieve besluitvorming. Deze aanpak gaat uit van:

- een heldere start van het project;
- een richtinggevend politiek en maatschappelijk gedragen principebesluit (met een structuurvisie, inclusief een plan-MER), op basis waarvan het project kan worden ontwikkeld en uitgevoerd;
- een uitvoeringsfase waarin alle procedures en uitvoeringsbesluiten, die nodig zijn om het project binnen de kaders van het principebesluit te realiseren, gebundeld worden door het toepassen van de gemeentelijke coördinatie-regeling.

Dat biedt overzicht, is effectief en efficiënt, is transparant en biedt meer rechtszekerheid aan belanghebbenden.

Naast een gestructureerd besluitvormingsproces maakt de nieuwe werkwijze gebruik van de overlap tussen twee belangrijke sporen in projecten: het (bestuurlijke) planproces en het juridische spoor.

Brochure

Het in deze brochure beschreven stappenplan is bedoeld als praktische handreiking voor opdrachtgevers, projectmanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers en juristen die werken aan complexe lokale ruimtelijke projecten. Maar ook voor bestuurders van gemeenten en provincies, die snel wegwijzen willen worden in de stappen die nodig zijn voor uitvoering van projecten, is het stappenplan een geschikt middel. Het stappenplan geeft inzicht in alle aspecten die van belang zijn om een ruimtelijke project efficiënt en effectief te realiseren. Speciale aandacht is er voor participatie.

PROCESSHEMA PLANONTWIKKELING

